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Настоящие ведомственные строительные нормы устанавливают вид, состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на производство буровзрывных (взрывных) работ. Они обязательны для организаций Минмонтажспецстроя СССР, ведущих проектирование и производство буровзрывных работ на земной поверхности.

Ведомственные строительные нормы разработаны на основании СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01-85 и руководящих материалов по производству буровзрывных работ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проектную документацию на взрывные работы разрабатывают специализированные управления и хозрасчетные участки трестов Союзвзрывпром и Казахвзрывпром.

1.2. С целью приближения работ по проектированию к местам производства буровзрывных работ некоторые проектные работы спецуправления могут передавать своим крупным производственным участкам, ведущим взрывные работы.

1.3. Проектирование технически сложных и особо ответственных взрывов осуществляется Центральной производственно-экспериментальной специализированной строительной лабораторией (г. Москва) и строительной лабораторией (г. Фрунзе) треста Союзвзрывпром, строительной лабораторией и проектной группой треста Казахвзрывпром.

1.4. При разработке проектно-сметной документации на производство буровзрывных работ необходимо руководствоваться:

Строительными нормами и правилами (СНиП);

Техническими правилами ведения взрывных работ на дневной поверхности;

Едиными правилами безопасности при взрывных работах (ЕПБ);

Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых и другими правилами по безопасности производства работ;

Нормативным справочником по буровзрывным работам;

	Внесены Главспецпромстроем Минмонтажспецстроя СССР
	Утверждены 

Минмонтажспецстроем СССР

23 марта 1987 г.
	Срок введения в действие

с 1 мая 1987 г.


Положением о руководстве взрывными работами в системе Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, утвержденным 19.11.85.;

настоящими нормами;

действующими нормами, правилами и указаниями по проектированию и производству работ, прейскурантами, сметными нормативами, ценниками и другими материалами.

1.5. Проектные решения должны обеспечивать высокий технический уровень, экономическую эффективность и безопасность производства буровзрывных работ; они должны предусматривать внедрение передовых методов организации труда и комплексной механизации взрывных работ, мероприятия по обеспечению сохранности взрывчатых материалов (ВМ), а также дальнейшему совершенствованию технико-экономических показателей производства.

1.6. Проектирование буровзрывных работ должно осуществляться с учетом наиболее рационального и экономичного использования рабочей силы, материальных и денежных ресурсов, обеспечения высокого качества и низкой себестоимости работ, высокой производительности труда.

1.7. Для производства буровзрывных работ разрабатываются следующие виды проектной документации:

проект производства буровзрывных работ (ППР);

проект взрыва и распорядок проведения взрыва.

1.8. При производстве буровзрывных работ на стационарных объектах или при возможности типизации проектных решений разрабатывается типовой проект производства буровзрывных работ (типовой ППР).

1.9. Проектная документация разрабатывается в минимально необходимом объеме.

Графические материалы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТов и иметь общепринятые условные обозначения. В документации должна даваться ссылка на исходные данные и прилагаемые материалы (чертежи, таблицы, схемы и т.п.).

Каждому проекту присваивается порядковый номер. Текст проекта и все прилагаемые материалы должны быть пронумерованы, иметь оглавление и аннотацию, помещаемые в начале проекта.

1.10. Все ППР должны быть зарегистрированы в журнале учета проектной документации спецуправления (приложение 1 обязательное). Один экземпляр ППР должен храниться в спецуправлении.

1.11. Проекты взрыва и распорядок проведения взрыва должны храниться на прорабском участке не менее одного года, исключая год производства взрыва.

1.12. Типовые ППР по стационарным объектам подлежат периодической проверке на их соответствие фактическим условиям ведения работ (не реже одного раза в год). После каждой проверки в журнале учета проектной документации спецуправления делается отметка о пригодности, указывается дата проверки и при необходимости устанавливается срок переработки проекта.

1.13. ППР и типовые ППР должны составляться на основании задания на проектирование, оформленного в установленном порядке.

2. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1. Задание на проектирование должно содержать все необходимые исходные данные для проектирования буровзрывных работ на объекте. Оно должно быть согласовано и утверждено в соответствии с п. 4.1 настоящих норм.

2.2. В задании на проектирование должны быть указаны цель, место и условия производства буровзрывных работ, их объем, сроки организации и выполнения работ. В случае необходимости указываются также наименование организации генерального проектировщика и генерального подрядчика, источники финансирования.

2.3. При наличии объектов и сооружений в зоне производства взрывных работ в задании указываются их характеристики и особые условия по обеспечению их сохранности.

Перечень основных вопросов для составления задания на проектирование приведен в приложении 2 рекомендуемом.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1. Проекты производства буровзрывных работ (ППР).

3.1.1. ППР должен состоять из следующих разделов:

а) общая часть, содержащая исходные данные о топографии, геологии и гидрогеологии района, физико-механических свойствах грунтов, производственной мощности объекта работ (карьер и т.п.), сменности и требуемых сроках работ; об обеспеченности электроэнергией, топливом, водой, трудовыми ресурсами; о потребности в жилье и производственных помещениях; об объектах гражданской обороны; о согласовании проектных решений и их соответствии действующим нормам и правилам по проектированию и производству буровзрывных работ.

Общая часть иллюстрируется следующими основными чертежами:

ситуационный план местности в районе взрыва (наземные и подземные сооружения и коммуникации, попадающие в опасную зону) в соответствующем масштабе или схема с нанесенной границей опасной зоны по разлету кусков породы, действию ударных воздушных волн, а при разовых взрывах массой ВВ более 100 т - по газовой опасности;

геологические профили района взрывных работ или геологические колонки по выработкам, скважинам и т.п.;

схематическое изображение в плане и на разрезах тех мест, на которых будут производиться буровзрывные работы, с перечнем объектов и указанием глубины, ширины и объема выемки (насыпи), высоты уступа и т.п.;

другие чертежи (таблицы), относящиеся к содержанию общей части;

б) техническая часть, содержащая решение задания, основанное на сравнении вариантов, сравнительные технико-экономические показатели, определенные по укрупненным расчетам; краткое описание и обоснование принятого технического решения; основные решения по расчету зарядов с расчетными формулами и их обоснование (линия наименьшего сопротивления, показатель действия взрыва, относительное расстояние между зарядами, тип ВВ с учетом переводных коэффициентов, расчетный удельный расход ВВ и т.п.); расчет зарядов; способы взрывания с расчетами и схемами взрывных сетей; расчет объемов взрываемой породы; расчет объемов зарядных выработок; решения по разделке негабарита (при необходимости); меры безопасности. При этом расчеты и обоснование затрат труда, оборудования и материалов должны соответствовать утвержденным общесоюзным, ведомственным или технически обоснованным местным нормам.

Техническая часть иллюстрируется следующими чертежами:

расположение зарядных выработок;

продольные и поперечные профили участка взрывных работ с указанием заданных и проектных контуров выемок (уступов) после взрыва;

разрезы по зарядным выработкам (шурфам, камерам и т.п.), если они предусмотрены принятыми методами взрывных работ;

расположение всех зарядов;

устройство боевиков в заряде;

схема взрывной сети;

другие чертежи (общие и деталировочные), если они конкретизируют и уточняют технические решения;

в) организация буровзрывных работ, включающая в себя работы по созданию зарядных выработок (бурение скважин, шпуров, проходка зарядных шурфов, камер и т.п.), заряжанию, забойке и производству взрыва с учетом всех технологических операций; работы по уточнению геологических данных в процессе проходки зарядных выработок. Должны быть указания о порядке приемки объекта, предназначенного для производства буровзрывных работ с учетом необходимого маркшейдерского обслуживания, а также указания о порядке сдачи выполненных работ;

г) сметная документация и технико-экономические показатели, которые разрабатываются в составе и объеме, установленном в п. 3.3 настоящих ВСН;

д) аннотация (помещается в начале проекта).

Примерный состав ППР для метода камерных зарядов приведен в приложении 3 рекомендуемом, а скважинных и шпуровых зарядов - в приложении 4 обязательном.

3.1.2. В зависимости от характера выполняемых работ по усмотрению главного инженера спецуправления разрешается разработка краткого ППР (приложение 5 обязательное).

3.1.3. В типовом ППР выполняется расчет зарядов (с определенным интервалом) для всего встречающегося на практике диапазона условий отбойки и возможных значений исходных параметров (тип грунтов, диаметр скважин (шпуров), высота уступов и т.п.). В отличие от ППР в типовом ППР "привязка" зарядов к конкретному взрываемому блоку не производится.

Примерный состав типового ППР при производстве буровзрывных работ на карьере приведен в приложении 4.

3.1.4. По усмотрению главного инженера спецуправления в зависимости от характера выполняемых взрывных работ разрешается разработка краткого типового ППР (см. приложение 5).

3.1.5. Выбор вида проекта (ППР или типовой ППР) производится главным инженером спецуправления.

3.2. Проект взрыва.

3.2.1. Проект взрыва составляется персоналом прорабского участка на основании типового ППР (краткого типового ППР) для привязки его технических решений к конкретным условиям подготавливаемого взрыва с учетом обеспечения необходимых мер безопасности.

3.2.2. Проект взрыва (приложение 6 обязательное) состоит из корректировочного расчета и плана (схемы) расположения зарядов.

3.2.3. Корректировочный расчет содержит (см. приложение 6, п. 1.1) взятые из типового ППР данные о параметрах зарядов, допускаемых отклонениях, указания о принятых схемах электровзрывной (взрывной) сети и короткозамедленного взрывания. В п. 1.2 приводится таблица фактических параметров зарядов и сведения, необходимые для определения требуемого количества ВВ на осуществление взрыва. В первую очередь в таблицу заносятся дачные по тем зарядным выработкам, у которых обнаружены отклонения параметров, превышающие допуски, установленные в типовом ППР. Каждый из таких зарядов подлежит корректировке и записывается в таблице отдельной строкой. Параметры остальных зарядов даются сгруппированными так же, как и в таблице п. 1.1 корректировочного расчета. В таблицу п. 1.3 заносятся данные о необходимом количестве средств инициирования (СИ) для производства взрыва. Суммированием данных, сведенных в эти две таблицы (п. 1.2 и п. 1.3) получают необходимое количество ВВ и СИ на взрыв.

Пример составления проекта взрыва приведен в приложении 7 справочном.

3.2.4. План (схема) расположения зарядов (см. приложение 6, п. 2) должен включать в себя размещение всех зарядов с указанием номера каждого из них, схему взрывной сети, схему короткозамедленного взрывания, а также результаты проведенного взрыва до и после уборки горной массы (см. п. 3).

3.3. Распорядок проведения взрыва (приложение 8 обязательное) содержит конкретные организационные меры по безопасному выполнению взрыва.

В нем указываются радиус опасной зоны, места отвода механизмов, распределение обязанностей, лица ответственные за выполнение разных этапов работ, порядок подачи предупредительных сигналов и т.п.

3.4. Разрешается выполнение некоторых простейших видов работ по проекту взрыва и распорядку проведения взрыва (при отсутствии типового ППР). К таким работам относятся: разовые взрывы шпуровых, скважинных или наружных зарядов для подработки подошвы уступа, отработка параметров зарядов с целью внесения изменений в ППР, ликвидация отказов, доведение контура выработок до требуемых размеров и т.п. В этом случае в состав проектной документации, кроме проекта взрыва и распорядка проведения взрыва, должен входить ситуационный план (схема) с расстановкой постов охраны опасной зоны и другие необходимые меры безопасности.

3.5. При ведении работ по типовому ППР проект взрыва и распорядок проведения взрыва являются обязательными формами проектной документации.

3.6. Сметная документация.

3.6.1. Сметная стоимость буровзрывных работ при строительстве новых, реконструкции и техническом перевооружении и капитальном ремонте действующих предприятий, зданий и сооружений определяется на основе:

а) утвержденных Госстроем СССР:

сборников элементных сметных норм (ЭСН) на строительные конструкции и работы (приложение к СНиП IV-2-82);

сборника сметных цен эксплуатации строительных машин (ЦЭМ) (приложение к СНиП IV-3-82);

сборника сметных цен эксплуатации строительных машин для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним (ЦЭМКС) (приложение к СНиП IV-3-82);

сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СЦМ) (приложение к СНиП IV-4-82);

сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции для строительства в районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним (СЦМКС) (приложение к СНиП IV-4-82);

сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства (СЦПГ) (приложение к СНиП IV-4-82);

сборников единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84) (приложение к СНиП IV-5-82);

сборников единичных расценок на строительные конструкции и работы для базисных пунктов районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним (ЕРКС-84);

б) "Норм накладных расходов и плановых накоплений в строительстве", утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 28.03.83 № 249 и "Порядка применения норм накладных расходов в строительстве", утвержденного постановлением Госстроя СССР от 22.04.83. № 84;

в) "Сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время" (НДЗ-84), утвержденных Госстроем СССР (приложение к СНиП IV-7-82);

г) других нормативных документов по ценообразованию в строительстве.

При отсутствии утвержденных Госстроем СССР единичных расценок на отдельные виды и условия работ стоимость буровзрывных работ определяется на основе:

а) утвержденных министерствами по согласованию с Госстроем СССР дополнительных единичных расценок;

б) утверждаемых заказчиками индивидуальных единичных расценок, разработанных для конкретной стройки с учетом технологии производства работ, предусмотренной рабочими чертежами, техническими условиями, ППР.

3.6.2. Состав и порядок разработки сметной документации в составе проектов определяются в соответствии с требованиями "Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 1.02.01-85), "Методических указаний по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет", "Методических указаний о порядке выделения в составе сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, нормативной трудоемкости и заработной платы рабочих, занятых на строительно-монтажных работах".

3.6.3. Стоимость буровзрывных работ на объектах, финансируемых за счет основной деятельности предприятий и организаций, определяется калькуляционным расчетом (см. приложение 4, форма 2), составляемым в соответствии с указаниями по составлению калькуляционных расчетов стоимости производства буровзрывных работ (приложение 9 справочное).

4. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Задание на проектирование буровзрывных работ должно быть утверждено заказчиком, а при выполнении работ по субподрядному договору задание должно быть согласовано с генеральным проектировщиком и утверждено генеральным подрядчиком.

4.2. ППР и типовой ППР утверждаются главным инженером спецуправления по согласованию с генеральным подрядчиком (заказчиком). В случае необходимости проектная документация согласовывается в установленном порядке с другими организациями.

Проекты на технически сложные и особо ответственные взрывы по усмотрению треста утверждает его главный инженер.

4.3. Краткие ППР и типовые ППР, как правило, утверждаются главным инженером спецуправления. В целях ускорения начала несложных буровзрывных работ и в аварийных ситуациях краткие проекты разрешается утверждать руководителю взрывных работ (прорабу, старшему прорабу).

К несложным относятся взрывные работы вне населенных пунктов, когда в опасной зоне не ведутся строительные и другие работы, отсутствуют действующие подземные и наземные сооружения, коммуникации и т.п. Разрешение на утверждение таких проектов руководителем взрывных работ должно быть оформлено приказом по спецуправлению.

Экземпляр утвержденного руководителем взрывных работ краткого проекта в недельный срок должен быть представлен в спецуправление для контроля.

4.4. Проект взрыва, составленный в соответствии с указаниями п. 3.2, утверждает руководитель взрывных работ.

4.5. Распорядок проведения взрыва утверждается руководителем (главным инженером) предприятия (организации), в ведении которого находится объект, где выполняются буровзрывные работы.

4.6. Все изменения и дополнения утверждаются лицом, утвердившим проектную документацию, и в случае необходимости должны согласовываться в установленном порядке с проектной организацией и контролирующими органами.

4.7. Проектно-сметная документация на буровзрывные работы, выполняемые при строительстве новых, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений, согласовывается и утверждается в порядке, установленном Инструкцией о составе, порядке разработки, согласовании и утверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (СНиП 1.02.01-85).

4.8. Проектно-сметная документация на буровзрывные работы, выполняемые при капитальном ремонте, согласовывается, утверждается и уточняется в порядке, установленном "Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений", утвержденным постановлением Госстроя СССР от 29.12.73. № 279 и "Инструкцией Госбанка СССР о порядке финансирования и кредитования капитального ремонта основных фондов" от 27.09.79. № 11.

4.9. По объектам, финансируемым за счет основной деятельности, калькуляционный расчет стоимости буровзрывных работ утверждается заказчиком.

Приложение 1

Обязательное

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Номер прорабского участка
	Наименование заказчика (генподрядчика) объекта
	Наименование проектной документации
	Номер проекта, дата утверждения
	Роспись в получении проекта (прораба, секретаря при отправке почты). Дата
	Проверка состояния проектной документации
	Примечание (отметка о закрытии участка и др.)

	
	
	
	
	
	Дата проверки
	Пригодность или предложения о переработке проекта (срок)
	Подпись проверяющего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Приложение 2

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ППР*

________________

* При составлении конкретного технического задания учитываются только вопросы, имеющие непосредственное отношение к составляемому проекту.

1. Наименование объекта.

2. Основание для проектирования.

3. Наименование организации - исполнителя буровзрывных работ.

4. Требования к выполнению научно-исследовательских и экспериментальных работ при проектировании (если такие необходимо выполнить).

5. Условия работ (особые требования к взрывным работам: стесненные условия, сохранность окружающей среды и т.п.).

При нахождении в опасной зоне зданий и сооружений указать допустимую степень их повреждения, допустимую скорость колебания грунта в основании и другие требования к сохранности объектов от воздействия взрыва.

6. Район, пункт и площадка, где будут производиться работы; климатические условия, внешние транспортные связи.

7. Вид работ (рыхление грунта в карьере и котловане, выброс или сброс породы, уплотнение грунта, валка здания, дноуглубительные работы и т.п.).

При рыхлении грунта или взрывах на выброс в земельно-скальных выемках указать параметры сооружения (глубину, ширину понизу и поверху, откосы бортов и т.п.), допустимые переборы бортов и дна выемки, требования к развалу взорванной породы и т.п.

8. Объем работ (годовой, общий по объекту, очереди).

9. Режим работы предприятия, объекта (круглосуточный, сезонный, трехсменный и т.д.).

10. Сроки начала и окончания работ, календарные графики.

11. Свойства разрабатываемых грунтов (группа пород по СНиП; коэффициент разрыхления; сведения о геологии, гидрогеологии, трещиноватости; плотность; временное сопротивление грунтов на сжатие; необходимые геологические разрезы). При взрывании мерзлых грунтов указывается их категория по взрываемости в соответствии с классификацией мерзлых песчано-глинистых пород по взрываемости (см. таблицу).

12. Высота разрабатываемого уступа.

13. Наличие бурового оборудования, электроэнергии.

14. Оборудование для погрузочно-транспортных работ.

15. Требования к кусковатости (размер кондиционного куска, допустимый процент выхода негабарита и т.п.).

16. Требуемый запас взорванной горной массы.

17. Наличие и месторасположение склада ВМ.

18. При ведении работ по дроблению взрывом железобетонных фундаментов в цехах следует указать условия проведения взрывных работ в подготовительный период и при остановке производственного процесса, время проведения работ, виды укрытий и их наличие, возможные места хранения сменного запаса ВМ, маршруты движения спецмашины и взрывников по цеху.

19. При ведении взрывных работ по обрушению зданий, сооружений, валке труб и т.п. приводятся конструктивные данные, план конструкции на уровне подбоя и необходимые разрезы, указывается направление валки (трубы), если оно задается и т.д.

20. При ведении подводных буровзрывных работ необходимо указать уровень воды и глубину водоема над местом взрыва, колебания уровня, скорость течения, мутность воды, рельеф дна, наличие и мощность насосов, наличие валунов на дне и их размеры; рыбохозяйственное значение акватории; наличие разрешения органов рыбнадзора на производство взрывных работ; наличие плавсредств для производства буровзрывных работ; на ситуационном плане с указанием сетей и коммуникаций в районе работ обозначается судовой ход, прикладываются план и разрезы выемки, схема замера отметок дна.

Классификация мерзлых песчано-глинистых пород по взрываемости

	Категория взрываемости, наименование и вид пород
	Температура, °С
	Категория льдистости
	Показатель простреливаемости, дм3 /кг
	Рекомендуемый удельный расход ВВ при взрывании на рыхление,
кг/м3

	1
	2
	3
	4
	5

	Легковзрываемые

	Сезонно-мерзлые (СМП) и многолетнемерзлые (ММ) растительного слоя, песчаные и супесчаные со степенью водонасыщения до 0,5 и выше 0,9 полной влагоемкости
	0 и ниже
	Сильно льдистые (содержание льда свыше 50 %)
	14-35
	0,4-0,6

	Средневзрываемые

	СМП и ММП растительного слоя, песчаные и супесчаные со степенью водонасыщения от 0,5 до 0,8 полной влагоемкости
	0 и ниже
	Льдистые (содержание льда 25-50 %)
	14-35
	0,6-0,8

	СМП и ММП моренные, обломочные, гравийные с песчаным и супесчаным заполнителями
	0 и ниже
	То же
	11-32
	0,6-0,8

	СМП и ММП глинистые и суглинистые, а также моренные, обломочные и гравийные с глинистым заполнителем
	-5 и ниже
	Льдистые (содержание льда 25-50 %)
	23-55
	0,6-0,8

	Трудновзрываемые

	СМП и ММП глинистые и суглинистые, моренные, обломочные, гравийные с глинистым заполнителем
	0-5
	Слабо льдистые (содержание льда до 25 %)
	35-70
	0,8-1,1


21. Источник и наличие финансирования работ.

22. Применяемые районные и льготные коэффициенты к расчету зарплаты, обоснование их применения.

К заданию на проектирование прилагаются:

ситуационный план объекта с нанесенными зданиями, сооружениями, дорогами, наземными и подземными коммуникациями, линиями электропередач и другими промышленными и гражданскими объектами в районе производства взрывных работ;

перечень и характеристики охраняемых сооружений, объектов, коммуникаций;

геологические профили района взрывных работ;

проект организации строительства (выписка из проекта);

проект горных работ (календарный план горных работ);

сметы (выписки из смет) на выполняемые работы;

справка о финансировании работ;

другие необходимые материалы и чертежи.

Приложение 3

Рекомендуемое

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ППР ДЛЯ МЕТОДА КАМЕРНЫХ ЗАРЯДОВ

1. Общие сведения

1.1. Месторасположение объекта работ, ближайшие населенные пункты.

1.2. Ближайшие железнодорожные станции и расстояния до них; наличие и виды дорог (шоссейные, железные, грунтовые), их состояние, протяженность.

1.3. Цель работ.

1.4. Объем работ.

1.5. Наличие механической базы, бурового оборудования, компрессорного хозяйства, ремонтных мастерских, электроэнергии.

1.6. Наличие складов ВМ и расстояние до них.

1.7. Климатические условия.

2. Рельеф, геология и гидрогеология

2.1. Сведения о топографии.

2.2. Краткая характеристика геологического строения взрываемого массива (физико-механические свойства пород, подлежащих взрыванию, их трещиноватость) и гидрогеологии района (наличие грунтовых, весенних или фильтрующих вод, их горизонт и дебит).

2.3. Привязка места взрыва к строящемуся сооружению.

3. Решение задания

3.1. Излагаются возможные варианты решения задания.

3.2. Все расчеты производятся по укрупненным показателям, из которых решающими являются: число взрываемых зарядов, удельный расход ВВ, расход бурения, затраты труда, стоимость производства работ.

Выбирается наиболее экономичный вариант, который принимается за основу проекта.

4. Принятые элементы расположения и расчета зарядов, их обоснование

4.1. Линия наименьшего сопротивления, показатель действия взрыва (при работах на выброс), относительное расстояние между зарядами.

4.2. Расчетные формулы для определения массы зарядов.

4.3. Принятые ВВ. Переводные коэффициенты с аммонита № 6ЖВ на принятые ВВ, обоснование расчетного коэффициента К и принятая плотность заряжания.

5. Расчет зарядов

В соответствии с принятыми элементами расположения зарядов и расчетной формулой для определения массы заряда заполняется таблица (форма 1).

6. Способ взрывания. Схема взрывной сети, ее расчет и монтаж

6.1. Способ взрывания.

6.2. Определение количества боевиков и их размещение в зарядах.

6.3. Устройство боевиков.

6.4. Схема взрывной сети.

6.5. Расчет электровзрывной сети.

6.6. Способ монтажа взрывной сети, организация работ по монтажу.

7. Определение объема взрываемой горной массы

Описывается способ и заполняется таблица расчета объема породы (форма 2) с приведением необходимых для проверки расчетных данных: площади сечений по профилям, расстояний между сечениями и т.д.

8. Расчет количества и объема зарядных выработок

8.1. Объемы зарядных камер, принятые коэффициенты, учитывающие размер крепи и неровности стенок, наличие труднодоступных участков камер, тару от ВВ, изоляцию зарядов при наличии грунтовых вод (форма 3).

8.2. Определение размеров выработок (шурфов, штолен) при проходке (вчерне) с учетом разминовок, зумпфов (при шурфах) в случае притока грунтовых вод и т.п.

8.3. Сводная таблица объема выработок (форма 4).

9. Вторичное взрывание (при необходимости)

10. Меры безопасности

10.1. Расчет радиуса опасной зоны для людей и механизмов по разлету кусков породы.

10.2. Расчет радиуса опасной зоны по сейсмическому воздействию и действию воздушной ударной волны на охраняемые здания и сооружения.

10.3. Расчет радиуса опасной зоны по загазованности (при взрывании зарядов ВВ массой более 100 т).

10.4. Объекты, попадающие в опасную зону (жилые и промышленные здания, сооружения, железные и шоссейные дороги, реки, водоемы, мосты и т.п.), расстояния до них от места взрыва и меры по их охране.

10.5. Число постов оцепления и места их расстановки. Место укрытия взрывперсонала на время взрыва и месторасположение взрывной станции.

10.6. Средства сигнализации и оповещения населения. Порядок подачи предупредительных сигналов.

10.7. Порядок вывода людей за границу опасной зоны. Лица, ответственные за вывод людей из опасной зоны и отвод механизмов на безопасное расстояние.

10.8. Порядок согласования проектной документации при производстве взрывов вблизи объектов, имеющих важное государственное значение (линии электропередач, подстанции, заводы, фабрики, подземные сооружения, телефонные линии и т.п.).

10.9. Порядок согласования времени производства взрывных работ с администрацией участков железной и шоссейной дорог, водных путей, в пределах которых запроектировано ведение этих работ.

10.10. Число сигнальных мачт, предупредительных надписей, блиндажей, шлагбаумов, их размещение на местности.

10.11. Средства освещения рабочего места при работе в темное время суток.

10.12. Меры безопасности при работе механизмов.

10.13. Меры по обеспечению сохранности ВМ при транспортировании и на местах работ должны предусматривать:

требования, предъявляемые к маршруту перевозки и транспортным средствам;

документацию, необходимую водителю при транспортировании ВМ;

порядок пропуска автотранспорта на склад;

мероприятия по обеспечению сохранности ВМ с момента получения их на складе и до производства взрыва.

10.14. Дополнительные меры безопасности при:

производстве взрывов в населенных пунктах (укрытие взрываемого массива специальными приспособлениями - металлическими щитами, якорными цепями, бревенчатыми щитами и т.п.);

проходке штолен, шурфов, камер и т.п.;

водоотливе, вентиляции и пылеподавлении;

гидроизоляции зарядов;

производстве взрывных работ в зоне возможного возникновения блуждающих токов или токов наведения.

На ситуационных планах в соответствии с принятыми условными обозначениями должны быть нанесены: границы опасной зоны, посты охраны, шлагбаумы, взрывная станция, предупредительные надписи, места взрывных работ, блиндажи и т.п.

При производстве крупных взрывов в отдельных случаях должны составляться аварийные планы.

Не следует перечислять в проекте те правила техники безопасности, соблюдение которых обязательно для всех условий работ; в этом случае дается ссылка на первоисточники.

11. Организация работ по проходке зарядных выработок

11.1. Принятый способ проходки, паспорт на проходку и крепление (шурфов, штолен, рассечек и камер). Уточнение геологического строения массива в процессе проходки.

11.2. Способ и средства освещения выработок в процессе проходки и заряжания.

11.3. Способ и средства водоотлива, водоизоляции камер, расчет оборудования.

11.4. Способ и средства вентиляции, расчет оборудования.

11.5. Расчет трудозатрат и материалов на все проходческие работы со ссылками на источники принятых норм (справочные материалы, практические данные).

11.6. Расчет бурового и бурозаправочного оборудования, воздухопроводов.

11.7. Графики цикличной организации работ по проходке выработок с пояснительной запиской.

11.8. Сводные таблицы потребности в материалах и трудозатрат (формы 5 и 6).

11.9. Порядок сдачи выработок перед заряжанием.

12. Организация работ по заряжанию и забойке выработок

12.1. Расчет транспортных средств и трудозатрат для доставки ВВ к месту заряжания.

12.2. Условия хранения ВВ на место заряжания, устройство временных навесов.

12.3. Подготовка ВВ: измельчение аммонита или аммиачной селитры.

12.4. Укупорка ВВ во влагоизолирующую тару и способ изоляции (в случае притока воды), организация работ по изоляции, расчет потребности в материалах.

12.5. Размещение ВВ в камерах.

12.6. Оборудование зарядных выработок, способ заряжания.

12.7. Организация работ по заряжанию и их последовательность (механизация работ).

12.8. Организация работ по забойке и их последовательность (механизация работ).

При необходимости в раздел включаются сетевой график и организационно-календарный план работ (форма 7).

13. Контроль качества и приемки взрывных работ

13.1. Правила, памятки, руководства и стандарты (или ссылки на них), в соответствии с которыми должен производиться контроль качества и приемки работ.

13.2. Перечень параметров зарядов, подлежащих контролю.

13.3. Таблица допускаемых отклонений контролируемых параметров.

13.4. Порядок контроля качества работ.

13.5. Порядок приемки и браковки работ.

14. Расчет трудозатрат, материалов и оборудования

Расчет трудозатрат, материалов и машино-смен на все виды работ, связанных с подготовкой и проведением взрыва. Результаты расчета сводятся в таблицы.

15. Экономическая часть

Экономическая часть проекта включает в себя сметную документацию, составленную в соответствии с указаниями п.п. 3.6.1 и 3.6.2 настоящих ВСН. Сметы составляются по форме 8. При необходимости составляются и индивидуальные единичные расценки, каталоги индивидуальных единичных расценок, калькуляции стоимости материалов и транспортных расходов, формы которых приведены в Методических указаниях по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет.

16. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели составляются по форме 9. К проекту прилагаются:

1. Протокол технического совещания по рассмотрению проекта.

2. Документация о согласовании проекта на взрыв со всеми заинтересованными организациями.

3. Графическая документация:

ситуационный план местности в районе взрыва с указанием на нем объекта взрыва, ближайших зданий или сооружений и расстояний до них, дорог, подземных и наземных коммуникаций с нанесением границ опасных зон по разлету кусков, сейсмическому воздействию взрыва, загазованности и другие ситуационные планы, которые выполняются в зависимости от условий производства взрывных работ в масштабе 1:1000 или 1:2000;

геологические профили по участку взрыва и геологические колонки по выработкам (разведочным или подготовительным);

план участка взрыва в горизонталях с расположением выработок и зарядов;

продольные и поперечные профили (заданные и проектные) участка взрыва;

паспорт на проходку и крепление подготовительных выработок;

разрезы по выработкам (шурфам, штольням и т.п.) с указанием способа их крепления, а также других необходимых элементов (уклонов, наличия зумпфов и т.д.);

схемы расположения ВВ в зарядных камерах с указанием мест расположения боевиков;

конструкция боевика;

схемы взрывных сетей.

Форма 1

Расчет зарядов

	Номер заряда
	Заданная глубина выемки или высота уступа Н, м
	Глубина шурфа, длина штольни, м
	Линия наименьшего сопротивления, м
	Расчетный удельный расход ВВ, кг/м3
	Показатель действия взрыва
	Значение f (n)
	Масса заряда в аммоните № 6ЖВ, кг
	Масса заряда в принятых ВВ, кг
	Расстояние между зарядами, м
	Расстояние между рядами зарядов, м
	Относительное расстояние между зарядами
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	аммонит
	Аммиачная селитра
	Тротил и т.п.
	Итого
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


Объем грунта (по заданию на проектирование):

Удельный расход ВВ

Форма 2

Расчет объема грунта

	Номер заряда
	Номер поперечного профиля
	Расстояние между профилями м
	Площадь поперечного сечения, м2
	Объем грунта, м
	Процент полезного выброса (сброса)
	Примечание

	
	
	
	
	выбрасываемого из воронки (из выемки)
	сбрасываемого с учетом обрушения
	укладываемого в заданный профиль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Форма 3

Расчет размера зарядных выработок (камер)

	Номер заряда
	Масса заряда, кг
	Принятая плотность ВВ
	Объем заряда, м3
	Поправочный коэффициент
	Объем зарядной выработки (камеры), м3
	Размеры, м
	Примечание

	
	
	
	
	на крепь
	на наличие труднодоступных участков камеры
	на тару и изоляцию ВВ
	
	высота
	длина
	ширина
	площадь пола, м2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


Форма 4

Размеры и объем подготовительных выработок

	Наименование выработки
	Размеры, м
	Площадь поперечного сечения, м2
	Объем, м3
	Примечание

	
	Длина
	Ширина
	Высота
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Штольни
	
	
	
	
	
	

	Рассечки
	
	
	
	
	
	

	Шурфы
	
	
	
	
	
	

	Зарядные камеры
	
	
	
	
	
	


Форма 5

Сводная ведомость потребности в материалах на производство взрыва и их стоимости

	Наименование материала, единица измерения
	Объем работ
	Норма на единицу объема
	Требуемое количество
	Стоимость единицы, руб.
	Сумма, руб.
	Основание для принятых норм
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


I. Проходка зарядных выработок
II. Производство взрыва

Форма 6

Сводная ведомость трудозатрат на производство взрыва

	Профессия
	Разряд рабочего
	Общие трудозатраты
	Основание для принятых норм

	1
	2
	3
	4


Форма 7

Организационно-календарный план работ

	Содержание работ, единица измерения
	Объем работ
	Дата
	Ответственный исполнитель

	
	
	начала
	окончания
	

	1
	2
	3
	4
	6


Форма 8

_________________________

(наименование стройки)

Локальная смета № ____

______________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _________         Сметная стоимость _______ тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция ___ тыс. руб.

Нормативная трудоемкость ______ чел.-ч

Сметная заработная плата ______ тыс. руб.

Составлена в ценах 19_ г.

	№ п/п
	Шифр м номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	основной зарплаты
	эксплуатации машин
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обслуживающих машины

	
	
	
	
	основная заработная плата
	в том числе зарплаты
	
	
	в том числе зарплаты
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


Составил _________________________________

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _________________________________

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Форма 9

Основные технико-экономические показатели

	Показатель
	Единица измерения
	Количество

	Объем грунта (по заданию на проектирование)
	тыс. м3
	

	На производство взрыва потребуется всего:
	
	

	ВВ
	т
	

	ДШ
	м
	

	ЭД
	шт.
	

	штолен
	шт.
	

	штолен (по длине)
	м
	

	штолен (по объему)
	м3
	

	шурфов
	шт.
	

	шурфов (по длине)
	м
	

	шурфов (по объему)
	м3
	

	камер
	шт.
	

	камер (по объему)
	м3
	

	Удельный расход ВВ
	кг/м3
	

	Общая стоимость производства взрыва
	тыс. руб.
	

	в том число проходческих работ
	
	

	Стоимость единицы заданного объема
	руб./м3
	

	Затраты труда (всего)
	чел.-смена
	

	Производительность труда (средняя) одного работника на строительно-монтажных работах
	руб./чел.-смена
	


Приложение 4

Обязательное

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ТИПОВОГО ППР ДЛЯ КАРЬЕРА*

_______________

* Приводимый порядок составления типового ППР для карьера может соблюдаться и для других объектов - траншей, котлованов и т.п.

1. Общие сведения

1.1. Месторасположение объекта работ, ближайшие населенные пункты.

1.2. Ближайшие железнодорожные станции и расстояния до них; наличие и виды дорог (шоссейные, железные, грунтовые), связывающих карьер с железнодорожной станцией и населенными пунктами, их состояние.

1.3. Цель работ.

1.4. Годовой объем взрываемой горной массы в плотном теле с разбивкой по видам работ.

1.5. Наличие механической базы (бурового и компрессорного оборудования), ремонтного хозяйства (своего и заказчика), электроэнергии от стационарных и передвижных источников, их мощность (общая и отводимая прорабскому участку).

1.6. Наличие складов ВМ и расстояние до них.

2. Рельеф, геология и гидрогеология

2.1. Сведения о топографии района.

2.2. Краткая характеристика породы по каждому уступу (наименование, крепость, форма залегания, трещиноватость и т.п.).

2.3. Физико-механические свойства породы.

2.4. Наличие грунтовых вод, их горизонт и дебит.

2.5. Данные об обводненности разрабатываемых уступов с указанием возможного притока воды в скважину (постоянно или в весенне-летнее время).

3. Существующие условия производства буровзрывных работ

3.1. Система разработки (обычно разработка производится уступами с выемкой горной массы заходками, продвигающимися параллельно фронту карьера).

3.2. Число уступов, высота каждого уступа (минимальная, максимальная, средняя).

3.3. Способ бурения, глубина выработок, их диаметр по уступам.

3.4. Метод взрывных работ и способ взрывания по уступам.

3.5. Сведения о механизации буровых работ: применяемые буровые станки, ручные сверла, перфораторы, компрессоры (их марка, число, фактическая производительность).

3.6. Сведения о механизации взрывных работ.

3.7. Принятый по договору размер кондиционного куска. Фактический средний по карьеру процент выхода негабарита.

Примечание. Пп. 3.3 и 3.4 приводятся только в том случае, если в следующий раздел будут внесены изменения, касающиеся этих пунктов.

4. Решение задания и расчет зарядов по уступам

4.1. Наиболее эффективный вариант буровзрывных работ, принятый и обоснованный опытными данными, практикой прорабского участка, сведениями из технической литературы и т.п.

4.2. Угол откоса уступов.

4.3. Способ взрывания (при основном взрывании, простреливании и разделке негабарита).

4.4. Способ бурения, диаметр бурового инструмента, средний диаметр выработок.

4.5. Ширина развала.

4.6. Число рядов зарядов.

4.7. Расчетный удельный расход ВВ (К) или фактический удельный расход ВВ (q) и их обоснование (ссылка на "Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности" или на практические данные). При взрывании мерзлых грунтов удельный расход ВВ принимается в зависимости от физико-механических свойств грунтов в соответствии с классификацией мерзлых песчано-глинистых пород по взрываемости (см. приложение 2).

4.8. Фактическая вместимость ВВ в 1 м зарядной выработки (кг/м).

4.9. Фактический коэффициент простреливаемости при котловых зарядах.

4.10. Плотность заряжания.

4.11. Определение сопротивления по подошве уступа (СПП).

4.12. Время замедления между зарядами, принимаемая схема замедлений.

4.13. Относительное расстояние между зарядами.

4.14. Расстояние между зарядами в ряду.

4.15. Расстояние между рядами зарядов.

4.16. Принимаемое ВВ (обосновать).

4.17. Переводные коэффициенты с аммонита № 6ЖВ на принятые ВВ.

4.18. Масса заряда.

4.19. Масса прострелочного заряда.

4.20. Объем породы от взрыва одной выработки.

4.21. Удельный расход ВВ, средств инициирования (СИ) и бурения на основное взрывание.

4.22. Конструкция зарядов.

4.23. Если высота уступа на разных участках изменяется менее чем на 1 м, расчет зарядов следует вести на среднюю высоту, а более чем на 1 м - на каждую высоту с интервалом 1 м (0,5 м).

4.24. Правила разметки зарядных выработок на взрываемом блоке. Геодезическое обслуживание.

Результаты расчета зарядов приводятся в основных положениях типового проекта (форма 1) или типовой технологической карте, составленной в соответствии с "Руководством по разработке типовых технологических карт в строительстве" (М.: Стройиздат, 1976) и СНиП 3.01.01-85.

4.25. Метод разделки негабарита (шпуры, наружные заряды).

5. Определение типовой серии зарядов

5.1. Годовая производственная мощность карьера в м3 (в плотном теле).

5.2. Количество горной массы (общее и по каждому уступу, которое должно быть взорвано за сутки).

5.3. Необходимое число зарядов в серии по уступам с учетом допускаемого запаса горной массы.

6. Разделка негабарита

6.1. Процент выхода негабарита.

6.2. Объем выхода негабарита от серии взрываемых зарядов.

6.3. Число негабаритных кусков от серии взрываемых зарядов.

6.4. Масса зарядов, глубина бурения, количество ВВ.

7. Схема взрывной сети, ее расчет и монтаж

7.1. Способ взрывания.

7.2. Источник тока.

7.3. Схема взрывной сети.

7.4. Расчет и монтаж взрывной сети.

7.5. В конце расчета приводится перечень необходимых для взрывания приборов и аппаратуры (взрывные машинки, линейные мостики, определители расчетных линий сопротивления, эклиметры и т.п.).

8. Меры безопасности

8.1. Расчет радиуса опасной зоны, устанавливаемой для людей по разлету кусков породы, а при необходимости также зоны, опасной по сейсмическому и другим видам воздействия взрыва.

8.2. Объекты, попадающие во взрывоопасную зону, расстояния до них от места взрыва и меры по их охране.

8.3. Место укрытия взрывперсонала на время основного взрыва при простреливании и разделке негабарита. Радиус опасной зоны для людей при заряжании.

8.4. Порядок подачи предупредительных сигналов.

8.5. Число сигнальных мачт, предупредительных надписей, блиндажей, шлагбаумов.

8.6. Меры безопасности при работе механизмов.

8.7. Меры по обеспечению сохранности ВМ при транспортировании и на местах работ с учетом "Инструкции о порядке хранения, использования и учета взрывчатых материалов" Т24.9-84, включая требования, предъявляемые к маршруту перевозки и порядку пропуска автотранспорта на склад.

8.8. Меры по обеспечению сохранности ВМ с момента получения их на складе и до производства взрыва.

8.9. Дополнительные меры безопасности.

9. Типовая схема организации работ

9.1. Режим работы карьера (продолжительность смены, число смен, выходные дни).

9.2. Режим работы участка, время производства взрывных работ и предусмотренный порядок буровых работ.

9.3. Потребность в механизмах; организация и способы заправки и заточки бурового инструмента, ремонта механизмов.

9.4. Расчет рабочей силы для буровых работ: потребность в бурильщиках и компрессорщиках для основного бурения и разделки негабарита, а также в слесарях по ремонту оборудования.

9.5. Расчет рабочей силы дм взрывных работ:

потребность во взрывниках для подготовки и перевозки ВМ;

потребность во взрывниках для основного взрывания, изготовления боевиков, сопровождения ВМ, заряжания выработок и их забойки, монтажа и проверки взрывной сети, разделки негабарита и т.п.;

потребность в рабочих для оцепления границ опасной зоны.

Результаты расчета рабочей силы сводятся в таблицу.

9.6. Расчет необходимого количества материалов (по нормативному справочнику или другим нормам).

9.7. Основные положения организации ритмичной работы на проектируемом объекте.

10. Контроль качества и приемки буровзрывных работ

10.1. Перечень параметров бурения и взрывания, подлежащих контролю.

10.2. Таблица допускаемых отклонений контролируемых параметров.

10.3. Порядок контроля качества взрывных работ.

10.4. Порядок приемки и браковки взрывных работ.

11. Экономическая часть

Экономическая часть включает в себя:

по объектам основной деятельности предприятий - калькуляционный расчет стоимости буровзрывных работ (форма 2);

по объектам капитального строительства и капитального ремонта - сметную документацию, составленную по рабочим чертежам (см. приложение 3, раздел 15).

12. Краткие технико-экономические показатели

12.1. Годовой объем работ в натуральном и стоимостном выражениях.

12.2. Стоимость 1 м3 взрываемой горной массы.

12.3. Годовой расход ВВ, ЭД, ДШ, КД, ОШ.

12.4. Годовой объем бурения.

12.5. Годовой объем породы, взрываемой скважинными, шпуровыми, камерными или котловыми зарядами.

12.6. Удельный расход на взрывание горной массы: ВВ (кг/м3); ЭД (шт./м3), ДШ (м/м3).

12.7. Производительность труда, рассчитанная на одного рабочего и одного работающего (м3/чел.-смена и руб./чел.-смена).

12.8. Удельный вес заработной платы рабочих по отношению к сметной стоимости работ.

12.9. Выход грунта с 1 м бурения по уступам (м3).

12.10. Численность всего персонала, необходимого для выполнения буровзрывных работ, в том числе рабочих и административно-хозяйственного персонала.

К проекту прилагаются:

1. Задание на проектирование.

2. Основные положения проекта (см. форму 1 данного приложения).

3. Чертеж с расположением зарядов.

4. Схема взрывной сети, включая короткозамедленное взрывание.

5. Ситуационный план участка работ или схема с нанесением мест взрывных работ, границ опасной зоны, сигнальных мачт, сирены, постов оцепления, блиндажей, шлагбаумов, предупредительных надписей и т.п.

Форма 1

Трест ____________________

УТВЕРЖДАЮ

Спецуправление _________________                                                                 Главный инженер

Проверил:

Составил:

Дата составления

Основные положения типового ППР

по объекту __________________

участку_____________________

Сводная таблица расчета зарядов

	Номер уступа
	Высота уступа Н, м (мощность взрываемого слоя)
	Глубина зарядных выработок, м
	Перебур, м
	Обводненность, м
	Метод взрывных работ
	Группа грунтов по СНиП
	d
	Число рядов зарядов
	Число зарядов в серии
	Общий объем бурения, м
	Формула для расчета СПП и массы заряда
	w
	m
	а
	b
	q
	К
	Р
	Масса заряда в аммоните № 6ЖВ, кг
	Масса ВВ на взрывание серии, кг

	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр зарядных выработок, мм
	
	
	
	
	СПП (ЛНС), м
	Относительное расстояние
	Расстояние между зарядами в ряду, м
	Расстояние между рядами зарядов, м
	Фактический удельный расход ВВ на основное взрывание, кг/м3
	Расчетный удельный расход ВВ
	Вместимость ВВ в 1 м выработки, кг
	основной части
	дополнительной части
	общая (В выработке)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23


	Длина заряда, м
	Длина забойки, м
	Объем породы, взрываемой серией зарядов, м3
	Простреливание
	Разделка негабарита от серии зарядов
	Общий расход ВМ на серию
	Удельный расход с учетом простреливания и разделки негабарита

	
	
	
	масса, кг
	
	
	

	основной части
	дополнительной части
	верхней части
	между частями заряда
	
	прострелочного заряда
	ВВ на одну выработку
	ВВ на серию выработок
	Процент выхода негабарита
	Объем негабарита, м3
	Число кусков
	Масса ВВ, кг
	ВВ, кг
	ЭД, шт.
	ДШ, м
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с учетом простреливания и разделки негабарита
	на основное взрывание
	на простреливание
	на разделку негабарита
	Всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кг

м3
	шт.

м3
	м

м3
	зарядных выработок, м/м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ВВ
	ЭД
	ДШ
	

	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45


Форма 2
Калькуляционный расчет стоимости буровзрывных работ

Исходные данные

1. Место производства работ _____________________________________________________

2. Шифр работ _________________________________________________________________

3. Наименование и крепость грунтов ______________________________________________

4. Плотность, кг/м3 _____________________________________________________________

5. Коэффициент разрыхления ____________________________________________________

6. Обводненность, трещиноватость _______________________________________________

7. Объем горных работ (в плотном теле), м3 ________________________________________

8. Наибольший размер (в ребре) габаритного куска по договору _______________________

9. Процент выхода негабарита ____________________________________________________

10. Объем негабарита, м3 ________________________________________________________

11. Способ разделки негабарита __________________________________________________

12. Количество и высота уступов _________________________________________________

13. Средняя высота уступа, м ____________________________________________________

14. Глубина бурения, м __________________________________________________________

15. Наименование механизмов ____________________________________________________

16. Распределение объема горных работ по маркам механизмов ________________________

17. Удельный расход бурения, м/м3:

на основное взрывание (по диаметрам бурения) _______________________________

на разделку негабарита ____________________________________________________

18. Объем бурения, м:

на основном взрывании (по маркам станков) __________________________________

по разделке негабарита ____________________________________________________

19. Способ взрывания ___________________________________________________________

20. Расстояние от склада ВМ до места работ, км _____________________________________

21. Средняя грузоподъемность автомашин, занятых на перевозке ВМ, т _________________

22. Продолжительность рабочей смены, ч __________________________________________

23. Число смен в сутки __________________________________________________________

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
I. МАТЕРИАЛЫ
А. Материалы для взрывных работ
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Норма расхода
	Количество на годовой (расчетный) объем работ
	Цена, руб.
	Сумма, руб.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Основные материалы
	
	
	
	
	
	

	На основное взрывание
	
	
	
	
	
	

	1. Взрывчатые вещества:
	кг
	
	
	
	
	

	а)
	
	
	
	
	
	

	б)
	
	
	
	
	
	

	в)
	
	
	
	
	
	

	2. Электродетонаторы
	шт.
	
	
	
	
	

	3. Капсюли-детонаторы
	шт.
	
	
	
	
	

	4. Детонирующий шнур
	м
	
	
	
	
	

	5. Огнепроводный шнур
	м
	
	
	
	
	

	6. Провод электрический
	м
	
	
	
	
	

	Итого
	руб.
	
	
	
	
	

	На разделку негабарита
	
	
	
	
	
	

	1. Взрывчатые вещества:
	кг
	
	
	
	
	

	на шпуровые заряды …
	
	
	
	
	
	

	на наружные заряды …
	
	
	
	
	
	

	2. Электродетонаторы
	шт.
	
	
	
	
	

	3. Провод электрический
	м
	
	
	
	
	

	Итого
	руб.
	
	
	
	
	

	Итого основные материалы
	руб.
	
	
	
	
	

	Прочие материалы
	
	
	
	
	
	

	1. Зажимы шахтные
	шт.
	
	
	
	
	

	2. Изоляционная лента
	кг
	
	
	
	
	

	3. Бумага
	кг
	
	
	
	
	

	4.
	-
	
	
	
	
	

	5.
	-
	
	
	
	
	

	Итого прочие материалы
	руб.
	
	
	
	
	

	Всего материалы для взрывных работ
	руб.
	
	
	
	
	


Б. Материалы для буровых работ
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Норма расхода на 100 м бурения
	Расход бурения на полный объем, м
	Количество на годовой (расчетный) объем работ
	Цена, руб.-коп.
	Сумма, руб.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Буровой инструмент
	
	
	
	
	
	
	

	1. Пневмоударники
	шт.
	
	
	
	
	
	

	2. Буровой став
	шт.
	
	
	
	
	
	

	3. Долота
	шт.
	
	
	
	
	
	

	4. Буровые коронки:
	шт.
	
	
	
	
	
	

	диаметр ... мм
	
	
	
	
	
	
	

	диаметр ... мм
	
	
	
	
	
	
	

	5. Буровые штанги:
	шт.
	
	
	
	
	
	

	диаметр ... мм
	
	
	
	
	
	
	

	диаметр ... мм
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	

	Итого буровой инструмент
	руб.
	
	
	
	
	
	

	Прочие материалы (1 % итоговой стоимости)
	руб.
	
	
	
	
	
	

	Итого материалы для буровых работ
	руб.
	
	
	
	
	
	

	Всего материалы
	руб.
	
	
	
	
	
	


II. ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
	Наименование элементов затрат
	Разряд работы
	Единица измерения
	Норма выработки (времени)
	Объем, работ
	Затраты труда, чел.-день,
	Дневная тарифная ставка (расценка), руб.-коп.
	Сумма, руб.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6
	8
	9

	1. Размельчение аммонита:
	
	100 кг
	
	
	
	
	
	

	а) для шпуровых зарядов
	IV
	
	
	
	
	
	
	

	б) для скважинных зарядов:
	
	
	
	
	
	
	
	

	диаметром ... мм
	IV
	
	
	
	
	
	
	

	диаметром ... мм
	IV
	
	
	
	
	
	
	

	в) для наружных зарядов
	IV
	
	
	
	
	
	
	

	2. Проверка электродетонаторов на соответствие сопротивлению
	IV
	100 шт.
	
	
	
	
	
	

	3. Маркировка электродетонаторов
	IV
	100 шт.
	
	
	
	
	
	

	4. Погрузка ВМ на автомашину с подноской на расстояние до ... м
	IV
	1 т
	
	
	
	
	
	

	5. Доставка ВМ от склада до места работ:
	
	
	
	
	
	
	
	

	для основного взрывания
	V
	1 рейс
	
	
	
	
	
	

	для взрывания негабарита
	IV
	
	
	
	
	
	
	

	6. Разгрузка ВМ с автомашины с подноской на расстояние до ... м
	IV
	1 т
	
	
	
	
	
	

	7. Простреливание скважин
	V
	1 прострелка
	
	
	
	
	
	

	8. Заряжание скважин:
	
	100 кг
	
	
	
	
	
	

	диаметром ... мм
	V
	
	
	
	
	
	
	

	диаметром ... мм
	V
	
	
	
	
	
	
	

	9. Изготовление патронов-боевиков
	IV
	100 шт.
	
	
	
	
	
	

	10. Забойка скважин:
	IV
	100 м
	
	
	
	
	
	

	диаметром ... мм
	IV
	
	
	
	
	
	
	

	диаметром ... мм 
	IV
	
	
	
	
	
	
	

	11. Монтаж участковой сети
	V
	100 зар.
	
	
	
	
	
	

	12. Взрывание скважинных зарядов
	V
	1 сер.
	
	
	
	
	
	

	13. Взрывание шпуровых зарядов
	IV
	100 зар.
	
	
	
	
	
	

	14. Взрывание негабарита:
	
	100 зар.
	
	
	
	
	
	

	шпуровыми зарядами
	IV
	
	
	
	
	
	
	

	наружными зарядами
	IV
	
	
	
	
	
	
	

	15. Оцепление опасной зоны
	I
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	

	Итого пп. 1-15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Дополнительные затраты в зимнее время (К = К3 - 1)
	
	руб.
	
	
	
	
	
	

	17. Неучтенные затраты труда и зарплаты (3 % затрат, определенных по ЕНиР и ТНиР)
	
	руб.
	
	
	
	
	
	

	18. Надбавка к зарплате по районному коэффициенту и за работу в пустынной, безводной и высокогорной местностях (подчеркнуть) ... %
	
	руб.
	
	
	
	
	
	

	Всего основная заработная плата рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	


III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

А. Основные затраты
	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Норма выработки (времени)
	Количество, на годовой, (расчетный) объем
	Затраты труда, чел.-день
	Цена или тарифная ставка, руб.-коп.
	Сумма, руб.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Эксплуатация буровых станков:
	маш.-см.
	
	
	
	
	
	

	а)
	
	х
	
	х
	
	
	

	б)
	
	х
	
	х
	
	
	

	2. Эксплуатация бурильных молотков:
	маш.-см.
	
	
	х
	
	
	

	при бурении шпуров для основного взрывания
	
	х
	
	х
	
	
	

	при бурении шпуров для разделки негабарита
	
	х
	
	х
	
	
	

	Итого (сумма пп. 1 и 2)
	руб.
	
	
	
	
	
	

	В том числе заработная плата
	руб.
	
	
	
	
	
	

	3. Заработная плата, не учтенная в стоимости машино-часа (машино-смены):
	
	
	
	
	
	
	

	а) бурение скважин:
	м
	
	
	
	
	
	

	бурильщик VI разряда
	
	
	
	
	
	
	

	бурильщик V разряда
	
	
	
	
	
	
	

	бурильщик IV разряда
	
	
	
	
	
	
	

	б) бурение шпуров:
	м
	
	
	
	
	
	

	бурильщик IV разряда:
	
	
	
	
	
	
	

	на основном бурении
	
	
	
	
	
	
	

	на разделке негабарита
	
	
	
	
	
	
	

	в) заточка и заправка бурового инструмента:
	чел.-день
	
	
	
	
	
	

	слесарь IV разряда на заточке коронок
	
	
	
	
	
	
	

	кузнец … разряда на заправке долот и буров
	
	
	
	
	
	
	

	г) повременная работа:
	
	
	
	
	
	
	

	электрослесарь дежурный ... разряда
	чел.-день
	
	
	
	
	
	

	Итого заработная плата по п.3
	руб.
	
	
	
	
	
	

	4. Неучтенные затраты труда и зарплаты (3 % затрат, определенных по ЕНиР и ТНиР)
	руб.
	
	
	
	
	
	

	5. Доплата за работу в ночное время (% к тарифу)
	руб.
	
	
	
	
	
	

	6. Премия рабочим при повременно-премиальной оплате труда (% к тарифу)
	руб.
	
	
	
	
	
	

	7. Надбавка к заработной плате по районному коэффициенту и за работу в пустынной, безводной и высокогорной местностях (подчеркнуть) … % (к итогу пп. 3-7)
	руб.
	
	
	
	
	
	

	8. Всего заработная плата, не учтенная в стоимости машино-часа
	руб.
	
	
	
	
	
	

	9. Дополнительные затраты в зимнее время (К=К3-К):
	руб.
	
	
	
	
	
	

	эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	
	

	заработная плата
	
	
	
	
	
	
	

	Всего основные затраты на эксплуатацию машин и механизмов
	руб.
	
	
	
	
	
	

	В том числе заработная плата
	руб.
	
	
	
	
	
	

	х - графы не заполняются


Б. Прочие затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов

	Наименование элементов затрат
	Единица измерения
	Количество на годовой (расчетный) объем работ
	Тариф, руб.-коп.
	Сумма, руб.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Эксплуатация автомобильного транспорта при перевозке материалов от приобъектного склада до места работ и на взрывных работах
	
	
	
	
	

	1. Повременные затраты при средней грузоподъемности автомобиля до ... т
	маш.-ч
	
	
	
	

	2. Покилометровые затраты
	1 км пробега
	
	
	
	

	3. Надбавки к тарифу:
	маш.-ч
	
	
	
	

	за перевозку грузов спецтранспортом (15 % тарифа)

за перевозку ВМ (30 % тарифа)
	1 км пробега
	
	
	
	

	Итого по пп. 1-3
	руб.
	
	
	
	

	Всего с поясным коэффициентом К = ...
	руб.
	
	
	
	

	Всего затраты на эксплуатацию машин
	руб.
	
	
	
	

	В том числе заработная плата
	руб.
	
	
	
	

	Всего прямые затраты
	руб.
	
	
	
	

	Накладные расходы 17,3 %
	руб.
	
	
	
	

	Итого с накладными расходами
	руб.
	
	
	
	

	Плановые накопления 8 %
	руб.
	
	
	
	

	Всего затраты
	руб.
	
	
	
	

	Цена 1 м3
	руб.
	
	
	
	


Составил ____________  _____________  _____________

                  (должность)        (подпись)             (ф. и. о.)

Проверил ____________  _____________  _____________

            (должность)        (подпись)             (ф. и. о.)

Приложение 5
Обязательное
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ КРАТКОГО ППР И КРАТКОГО ТИПОВОГО ППР

1. Наименование заказчика и адрес.

2. Место работ.

3. Цель работы (добыча камня, планировочные или дорожные работы и т.п.).

4. Объем работ (годовой, поквартальный).

5. Наименование взрываемого грунта (другой среды), группа грунтов по СНиП.

6. Геологическое строение взрываемого массива.

7. Трещиноватость.

8. Плотность.

9. Обводненность.

10. Размер кондиционного куска, процент выхода негабарита.

11. Число уступов.

12. Способ бурения.

13. Способ погрузки и транспортирования взрываемой породы.

14. Марки буровых станков, бурильных молотков.

15. Компрессоры (марка, производительность), их количество.

16. Форма головки бура.

17. График работ, количество смен.

18. Расстояние от склада ВМ до моста работ, способ доставки и вид транспорта, дороги и их состояние, затрата времени на доставку ВМ.

19. Метод взрывных работ.

20. Способ взрывания, указания по короткозамедленному взрыванию.

21. Диаметр зарядной выработки.

22. Вместимость ВВ в 1 м выработки.

23. Расчет зарядов: ЛНС, СПП, расстояние между зарядами в ряду и между рядами, их масса.

24. Применяемое ВВ.

25. Конструкция заряда и боевика.

26. Источник тока.

27. Схема и расчет взрывной сети.

28. Экономическая часть, технико-экономические показатели.

29. Допускаемые отклонения фактических параметров зарядов от проектных (таблица).

Расчет зарядов, их конструкция и расположение во взрываемом массиве приводятся на прилагаемом к проекту чертеже и в таблице.

Для краткого типового ППР составляются основные положения проекта (см. приложение 4, форма 1).

Меры безопасности

30. Радиус опасной зоны, устанавливаемой для людей и механизмов.

31. Объекты, попадающие во взрывоопасную зону, расстояния до них от места взрыва и меры по их охране.

32. Число постов оцепления и места их расстановки.

33. Место укрытия взрывперсонала на время основного взрыва, при простреливании и разделке негабарита. Радиус опасной зоны для людей при заряжании.

34. Предупредительные сигналы.

35. Число сигнальных мачт, предупредительных надписей, блиндажей, шлагбаумов и т.д.

36. Дополнительные меры безопасности (в зависимости от местных условий).

К проекту прилагаются:

1. Задание на проектирование.

2. Основные положения проекта (см. приложение 4, форма 1). Эта форма предназначена для типового ППР и краткого типового ППР, а для ППР и краткого ППР могут применяться другие формы.

3. Чертеж с расположением зарядов.

4. Схема взрывной сети, включая короткозамедленное взрывание.

5. Ситуационный план участка работ или схема с нанесением мест взрывных работ, границ опасной зоны, сигнальных мачт, сирены, постов оцепления, блиндажей, шлагбаумов, предупредительных надписей и т.п.
Приложение 6

Обязательное
Спецуправление _____________

Участок №                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ

__________________

"__" _________ 198 г.
ПРОЕКТ ВЗРЫВА №

1. Корректировочный расчет

Составлен на основании типового ППР №

______________________________________________________________________

                               (место взрыва, дата взрыва, метод взрывных работ)

______________________________________________________________________

1.1. Данные проекта №
	Номер скважины
	Н, м
	lcкв, м
	lпер, м
	d, мм
	р, кг/м
	q, кг/м3
	К
	W, м
	а, м
	b, м
	Q, кг
	lзар, м
	lзаб, м
	lв, м

	
	Высота уступа (мощность взрываемого слоя)
	Глубина скважины
	Глубина перебура
	Диаметр скважины
	Вместимость ВВ в 1 м скважины
	Фактический удельный расход ВВ
	Расчетный удельный расход ВВ
	СПП, ЛНС
	Расстояние между зарядами в ряду
	Расстояние между рядами зарядов
	Масса заряда*
	Длина заряда
	Длина забойки верхней
	Обводненность скважины (фактическая)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Допускаемое отклонение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Схема соединения взрывной и электровзрывной сети:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Схема короткозамедленного взрывания, интервалы замедления:______________________________________

_____________________________________________________________________________________________

* Рассредоточенный заряд записывается дробью: числитель - донная часть, знаменатель - другая часть.

1.2. Данные расчета зарядов (фактические)_____________________

	Номер скважины
	Н, м
	lcкв, м
	lпер, м
	W, м
	а, м
	Масса заряда, кг
	Количество зарядов
	Суммарная масса ВВ, кг
	lзар, м
	lзаб, м
	lв, м

	
	
	
	
	
	
	Граммонит
	
	
	Итого
	
	Граммонит
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	


1.3. Средства инициирования (СИ)

	СИ
	Единица измерения
	Количество
	Время замедления, мс
	Пробурено ____ м

Общий расход ВВ на взрыв _ кг

Объем взрываемого грунта в плотном теле ___ м3

Удельный расход на 1 м3 взрываемой горной массы без учета разделки негабарита:

ВВ ______ кг/м3

бурения ___ м/м3



	
	
	
	
	


2. План (схема) расположения зарядов и короткозамедленного взрывания

	


3. Результаты взрыва (ширина и высота развала, качество дробления, проработка подошвы уступа и др.)

Проект взрыва составил ____________  ____________  ____________

                                                    (должность)       (подпись)         (ф. и. о.)

Дата _____________

Приложение 7
Справочное

ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ВЗРЫВА

На II уступе необходимо взорвать серию скважин согласно типовому проекту № 16 производства буровзрывных работ на Александровском карьере Марковского карьероуправления.

1. Заносят в табл. п. 1.1 корректировочного расчета данные типового проекта № 16 с указанием допускаемых отклонений. Как видим, они записаны одной строкой. Если бы взрываемый блок имел переменную высоту, то заряды для скважин, соответствующих проектным данным, пришлось бы записать не одной, а двумя или несколькими строками с интервалом по высоте уступа 0,3 м, что соответствует в данном случае значению допуска на глубину скважины. Например, отдельно для Н = 11,3 м, для Н = 11,6 м и т.д.

2. Размечают скважины на блоке, составляют план или схему расположения скважин.

3. При подготовке взрыва блока производят сначала проверку глубины всех скважин и отмечают на схеме только те, которые имеют отклонения по глубине больше, чем допускается проектом № 16 (они условно написаны под номером скважины в виде знаменателя): это указанные на схеме скважины № 5; 34; 40 и 69.

4. После приведения глубин скважин в соответствие с проектными заносят в табл. п. 1.2 корректировочного расчета те скважины, для которых не выдержаны проектные допуски на сопротивления по подошве уступа (см. таблицу, скважины № 2; 6; 9 и 13). В эту же таблицу заносят скважины, для которых не выдержаны допуски на расстояния между зарядами в ряду а (см. таблицу, скважины № 5, 9).

Отметки о скважинах, для которых не выдержаны допуски на расстояние между их рядами, делают непосредственно на схеме (плане), а в таблице п. 1.2 их записывают в графу 6 в виде знаменателя. В числителе записывается значение в этой скважины.

5. Выявив скважины, забуренные с отклонениями от задания, производят корректировку массы зарядов этих скважин согласно расчетным положениям проекта № 16. По воем остальным скважинам параметры зарядов (СПП, масса, длина забойки) соответствуют заданным, поэтому они записаны в таблице одной строкой, как в п. 1.1 корректировочного расчета. При корректировке массы зарядов, параметры которых (W, a, b) завышены по сравнению с проектными, необходимо учесть, что увеличение массы зарядов допускается только в том случае, если это не приведет к усиленному разбросу грунта за счет уменьшения длины забойки.

6. Подсчитывают суммарную массу ВВ, необходимое количество средств инициирования (см. п. 1.3) и объем взрываемого грунта в плотном теле. При необходимости определяют удельные расходы ВВ и бурения на взрывание 1 м3 горной массы.

7. После взрыва в проекте взрыва указывают его результаты до и после уборки взорванной горной массы.

Алтайское спецуправление                                                                                    Утверждаю:

Прорабский участок № 22                                                                                       Прораб

А.Г. Степанов

9 июня 1986 г.

ПРОЕКТ ВЗРЫВА № 41

1. Корректировочный расчет

Составлен на основании типового ППР № 16

Александровский карьер, 3-й уступ, блок, обозначенный на плане

                 (место взрыва, дата взрыва, метод взрывных работ)

цифрами 2; 3; 4; 5; 12 июня 1986 г., скважинные заряды

1.1. Данные проекта № 16

	Номер выработки
	Н, м
	lcкв, м
	lпер, м
	d, мм
	р, кг/м
	q, кг/м3
	К
	W, м
	а, м
	b, м
	Q, кг
	lзар, м
	lзаб, м
	lв, м

	
	Высота уступа, мощность взрываемого слоя
	Глубина скважины
	Глубина перебура
	Диаметр скважины
	Вместимость 1 м скважины
	Фактический удельный расход ВВ
	Расчетный удельный расход ВВ
	СПП, ЛНС
	Расстояние между зарядами в ряду
	Расстояние между рядами зарядов
	Масса заряда*
	Длина заряда
	Длина забойки верхней
	Обводненность скважины (фактическая)

	1-84
	11,0
	13,3
	2,3
	220
	34
	0,45
	-
	7,8
	7,7
	7,0
	300
	8,8
	4,5
	-

	Допускаемое отклонение
	
	(0,3
	
	
	
	
	
	(0,5
	(0,3
	(0,2
	
	
	-0,3
	


* Рассредоточенный заряд записывается дробью: числитель - донная часть, знаменатель - другая часть.

Схема соединения взрывной и электровзрывной сети: сеть из ДШ монтируется порядно. К каждому ряду подключают по паре ЭД, соединенных между собой последовательно. Пары между собой также соединяют последовательно. Схема короткозамедленного взрывания, интервалы замедления: схема КЗВ порядная, интервал замедления 25 мс создается электродетонаторами ЭД-8Э (I ряд), ЭДКЗ 25 мс (II ряд), 50 мс (III ряд), 75 мс (IV ряд)

___________________________________________________________________________

1.2. Данные расчета зарядов (фактические)______________________

	Номер скважины
	Н, м
	lcкв, м
	lпер, м
	W, м
	а, м
	Масса заряда, кг
	Количество зарядов
	Суммарная масса ВВ, кг
	lзар, м
	lзаб, м
	lв, м

	
	
	
	
	
	
	Граммонит
	Аммонит
	
	Итого
	
	Граммонит
	Аммонит
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	16
	16
	17

	2
	11
	13,3
	2,3
	8,8
	7,7
	290
	20
	-
	310
	1
	290
	20
	-
	9,1
	4,2
	-

	5
	11
	13,3
	2,3
	7,8
	7,0
	250
	20
	-
	270
	1
	250
	20
	-
	7,2
	5,3
	-

	6
	11
	13,3
	2,3
	6,8
	7,7
	240
	20
	-
	260
	1
	240
	20
	-
	7,7
	5,6
	-

	9
	11
	13,3
	2,3
	6,5
	8,5
	254
	20
	-
	274
	1
	254
	20
	-
	8
	5,3
	-

	13
	11
	13,3
	2,3
	8,9
	7,7
	290
	20
	-
	310
	1
	290
	20
	-
	9
	4,2
	-

	1; 3; 4; 7; 8; 10-12; 14-84
	11
	13,3
	2,3
	7,8
	7,7
	280
	20
	-
	300
	79
	22120
	1580
	-
	8,8
	4,5
	-

	Всего
	84
	23444
	1680
	
	
	
	


1.3. Средства инициирования (СИ)

	СИ
	Единица измерения
	Количество
	Время замедления, мс
	Пробурено 1117 м

Общий расход ВВ 25124 кг

Объем взрываемого грунта в плотном теле 51750 м3

Удельный расход на 1 м3 взрываемой горной массы без учета разделки негабарита:

ВВ 0,48 кг/м3

бурения 0,0216 м/м3

	ДШ-А
	м
	2300
	-
	

	ЭД-8Э
	шт.
	2
	0
	

	ЭДКЗ
	шт.
	2
	25
	

	ЭДКЗ
	шт.
	2
	50
	

	ЭДКЗ
	шт.
	2
	75
	


2. Схема расположения зарядов и короткозамедленного взрывания
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3. Результаты взрыва (ширина и высота развала, качество дробления, проработка подошвы уступа и др.):

ширина и высота развала соответственно равны 10 и 24 м; качество дробления удовлетворительное; около скважин № 69 и 48 подошва выше заданной на 0,8 м.

Проект взрыва составил     мастер   __________   Иванов А.И.

                                                (должность)   (подпись)         (ф. и. о.)

Дата ____________

Приложение 8

Обязательное

	
	УТВЕРЖДАЮ:

главный инженер карьера (рудника,

прииска, рудоуправления, комбината)

________________________________

"__"________198_ г.


РАСПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЗРЫВА

блок № _____________________ на горизонте _______________________________________

____________________ карьера ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(предприятии, организации, ведомства)

1. Дата взрыва __________________________________________________________________

2. Место производства взрыва ____________________________________________________

3. Время взрыва _____ ч _____ мин ________________________________________________

                                                          (местного времени)

4. Общее расчетное количество ВВ на взрыв _________________________________________

Порядок заряжания блоков ________________________________________________________

5. Зарядка скважин производится с ______________ до ________________________________

6. Взрывание ___________________________________________________________________

(наименование способа)

с интервалом замедления ______________ Количество ступеней замедления ______________

7. Фамилия взрывника (старшего взрывника), который будет монтировать электровзрывную (взрывную) сеть, ___________________________________________________________________

8. Организация работ по монтажу электровзрывной (взрывной) сети ____________________

9. Место расположения взрывной станции __________________________________________

10. Опасная зона: для людей __________________ м,

для оборудования ___________ м,

для сооружений _____________ м.

11. Объекты, находящиеся в опасной зоне, __________________________________________

12. Мероприятия по предотвращению повреждений охраняемых объектов _______________

13. Оборудование отводится:

экскаваторы на _____________ м,

буровые станки _____________ м,

прочее оборудование ________ м.

(Если оборудование не отводится, указываются меры по его защите от повреждений).

14. Схема расстановки постов охраны опасной зоны прилагается.

15. Начальником взрыва назначен_________________________________________________

                                                    (должность, ф. и. о)

16. Подвозка ВМ к месту взрыва производится ______________________________________

______________________________________________________________________________

(вид транспорта)

в сопровождении _______________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

17. Для очистки скважин от ила перед заряжанием на блоке используются

_______________________________________________________________________________

(технические средства)

Бригада, обслуживающая эти средства: _____________________________________________

_______________________________________________________________________________

(бригадир, ф. и. о.; рабочие, ф. и. о.)

Инструктаж бригады проведен ____________________________________________________

                                                         (кем, когда)

18. Ответственным(и) за вывод людей с территории опасной зоны и по охране опасной зоны назначен(ы) _______________________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

19. Ответственным за вывод внутрикарьерного транспорта из опасной зоны назначен

_______________________________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

20. Ответственным за отвод оборудования, за осуществление мер по защите его от повреждений назначен ______________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

21. Ответственным за отключение электроэнергии, удаление в безопасное место арматуры перед взрывов, а также за проверку и подключение ее после взрыва назначен________________

                                                                                                                                         (должность, ф. и. о.)

22. Ответственным за подачу звуковых и световых сигналов назначен ___________________

                                                                                                                                 (должность, ф. и. о.)

23. Ответственным за подготовку блока(ов) № _______________________________________

назначен(ы) ____________________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

24. Ответственным за оповещение соседних предприятий (организаций, производственных подразделений) назначен ____________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

25. Подача сигналов производится по распоряжению начальника взрыва

_______________________________________________________________________________

(кого)                                                                               (кем)

_______________________________________________________________________________

(технические средства, место)

в следующем порядке.

Предупредительный сигнал подается _______________________________________________

                                                            (вид сигнала)

_______________________________________________________________________________

(когда и кем)

Все люди, не занятые взрыванием, должны удалиться _________________________________

                                                                                               (куда)

После удаления людей (выставления в установленных случаях караульных постов) осуществляют:

заряжание скважин ______________________________________________________________

(где, кто)

монтаж электровзрывной (взрывной) сети __________________________________________

                                                          (где, кто)

Место сбора лиц, ответственных за подготовку блока(ов) к взрыву после монтажа взрывной сети, _____________________________________________________________________________

Боевой сигнал подается __________________________________________________________

(вид сигнала, когда и кем)

После подачи боевого сигнала старший взрывник присоединяет провода взрывной магистрали к зажимам источника тока и включает ток или поджигает контрольный отрезок огнепроводного шнура и зажигательную трубку. Сигнал отбоя подается ___________________

_______________________________________________________________________________

(вид сигнала, кем, чем)

после получения указания ________________________________________________________

(должность, ф. и. о.)

26. Время проветривания и допуска людей к месту взрыва ____________________________

С распорядком проведения взрыва ознакомились:

начальник взрыва _______________________________________________________________

ответственный за вывод людей с территории опасной зоны ____________________________

ответственный за вывод внутрикарьерного транспорта из опасной зоны _________________

ответственный за отвод оборудования ______________________________________________

ответственный за отключение электроэнергии _______________________________________

ответственный за подготовку блока(ов) № __________________________________________

ответственный за охрану опасной зоны _____________________________________________

ответственный за подачу сигналов _________________________________________________

ответственный за оповещение соседних предприятий _________________________________

Распорядок проведения взрыва составил ____________________________________________

                                                                  (должность, подпись, фамилия)

Дата _________

Приложение. Схема расстановки постов охраны опасной зоны.

Распорядок проведения взрыва проверил ___________________________________________

                                                                                (должность, подпись, фамилия)

Дата _________

Приложение 9

Справочное

УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ СТОИМОСТИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ

В соответствии с "Основными положениями по планированию и учету себестоимости строительно-монтажных работ", утвержденными Госпланом СССР, Госстроем СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 24.09.84, при калькулировании стоимости буровзрывных работ прямые затраты группируются по следующим статьям: "Материалы", "Основная заработная плата", "Эксплуатация строительных машин и механизмов".

I. Материалы

В статью "Материалы" включаются затраты на материалы для производства взрывных работ, а также для буровых работ, не включенные в сметные цены эксплуатации машин (буровой инструмент и прочие материалы).

Производственные нормы расхода материалов и их ассортимент принимаются по "Нормативному справочнику по буровзрывным работам" ВСН 335-86/ММСС СССР с привязкой к фактическим условиям производства работ.

Стоимость материалов принимается по оптовым ценам с учетом всех расходов, связанных с доставкой материалов до приобъектного склада (наценки снабженческо-сбытовых организаций (УПТК), расходы на тару, не включенную в оптовые цены, упаковку, реквизит, транспортные (включая автомобильные перевозки до приобъектного склада), погрузочно-разгрузочные (включая складирование материалов) и заготовительно-складские расходы.

Оптовые цены принимаются по действующим прейскурантам оптовых цен или по счетам поставщиков.

Транспортные расходы должны учитывать сложившиеся усредненные условия доставки материалов до приобъектного склада (транспортные схемы, расстояния перевозки, вид транспорта).

Заготовительно-складские расходы должны включать в себя амортизационные отчисления или стоимость аренды складов (базисных и расходных складов ВМ, центрального и объектного материальных складов), расходы на их содержание, заработную плату заведующих складами (кроме центрального материального склада), затраты на внутрискладские перемещения материалов.

Затраты на охрану складов в стоимость заготовительно-складских расходов не включаются, так как они относятся к накладным расходам.

Расходы на доставку материалов до приобъектного склада и заготовительно-складские расходы принимаются по данным бухгалтерского учета (в процентах к стоимости материалов по оптовым ценам) или определяются расчетом.

При определении цен на буровой инструмент и прочие материалы допускается учитывать размер транспортных и заготовительно-складских расходов в процентном отношении к оптовой цене, принятом для аналогичных материалов в сборнике СЦМ (т.е. исходя из соотношения сметной и оптовой цены).

Затраты на прочие материалы, применяемые на взрывных и буровых работах (шахтные зажимы, изоляционную ленту, полиэтиленовые рукава, абразивы, обсадные трубы, бумагу и др.), принимаются по расчету в соответствии с нормами расхода или в размере 1 % стоимости основных материалов.

II. Основная заработная плата

Затраты труда и заработной платы определяются по ЕНиР-69 (с дополнениями и изменениями) и ТНиР, а при отсутствии ЕНиР и ТНиР на выполняемые виды и условия работ - по местным технически обоснованным нормам.

Тарифные ставки рабочих принимаются по условиям оплаты труда, введенным в действие с 01.01.69. При выполнении работ с тяжелыми и вредными условиями труда тарифные ставки повышаются в соответствии с указаниями, приведенными в Общей части ЕНиР-69.

Примечание. При переводе строительно-монтажных организаций на новые условия оплаты труда в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17.09.86 № 1115 новые ЕНиР, тарифные ставки и должностные оклады в калькуляциях стоимости работ не учитываются до выхода специальных постановлений правительства.

Затраты на доставку ВМ от склада до места работы определяются расчетом по количеству рейсов, необходимых для перевозки ВМ, затратам времени на один рейс (в оба конца), количеству сопровождающих взрывников.

Количество рейсов для основного взрывания определяется: для перевозки ВВ - исходя из количества серий взрываемых скважин, массы ВВ (брутто) на одну серию и средней грузоподъемности автомашин; для перевозки СИ - по количеству серий взрывов.

Количество рейсов для разделки негабарита определяется на основании данных о периодичности взрывов по разделке негабарита.

Трудозатраты на оцепление опасной зоны рассчитываются по количеству серий массовых взрывов и количеству взрывов по разделке негабарита, количеству постов оцепления по проекту, продолжительности оцепления. Продолжительность оцепления определяется по трудозатратам на производство взрывных работ с момента выставления оцепления (по проекту), деленным на среднее количество взрывников, выполняющих отдельные операции, или по практическим данным.

Неучтенные затраты труда и заработной платы в размере 3 % определяются только от суммы затрат рассчитанных на основе ЕНиР и ТНиР.

Дополнительные затраты труда и заработной платы, вызванные производством работ в зимнее время, учитываются согласно указаниям Общей части ЕНиР путем применения средневзвешенного поправочного коэффициента к суммарным затратам труда и заработной платы, исчисленным по ЕНиР, на которые распространена эта поправка.

III. Эксплуатация строительных машин и механизмов

Нормы затрат машинного времени определяются по ЕНиР-69 (с учетом ДиЗ), ТНиР или на основании технического нормирования (см. примечание в разделе II).

Количество машино-часов (машино-смен) работы буровых станков, определенное на основе ЕНиР и ТНиР, следует умножать на переходный коэффициент от производственных норм к сметным 1,07, учитывающий внутрисменные перерывы в работе станков, но связанные с организацией производства, перерывы в связи с перегоном самоходных станков из одной рабочей зоны (блока, уступа) в другую и затраты времени на выполнение трудно поддающихся нормированию работ.

Цены машино-часа машин и механизмов принимаются по утвержденным Госстроем СССР сборникам сметных цен эксплуатации строительных машин (ЦЭМ), разработанным для применения в территориальных районах, расположенных в границах действия ЕРЕР-84 (основной сборник), и для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, или определяются расчетом.

При пользовании ценами эксплуатации машин по сборникам ЦЭМ необходимо делать привязку к району по зарплате, так как учитываемая в составе цены машино-часа заработная плата принята по первому территориальному району (КЭП = 1).

При работе машин и механизмов в высокогорных местностях, на высоте более 1300 м над уровнем моря к цене (всего) машино-часа следует применять поправочный коэффициент 1,05 (см. сборник ЦЭМ, техническая часть, п. 12).

При определении стоимости буровзрывных работ, выполняемых в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, расположенных в границах действия ЕРЕР-84, для которых не предусмотрены цены в сборнике ЦЭМ для районов Крайнего Севера, к ценам машино-часа следует применять следующие поправочные коэффициенты (см. п. 2.25 Указаний по применению ЕРЕР-84): в районах Крайнего Севера - 1,1; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,05.

Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, расположенных в границах действия ЕРЕР-84, приведен в приложении 9 Указаний по применению ЕРЕР-84.

Перечисленные выше поправки на высокогорность и работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, применяются к цене машино-часа "всего" (показатель над чертой) до привязки цены по зарплате и до введения других поправок.

Стоимость электроэнергии в цене машино-часа по сборнику ЦЭМ, разработанному для районов, расположенных в границах действия ЕРЕР, учтена по тарифу в размере 3 коп. на 1 кВт·ч (см. поправки к Указаниям по применению ЕРЕР-84 (СНиП IV-5-82. Дополнение к ЕРЕР, вып. I).

При отклонении фактической стоимости электроэнергии от принятой более чем на 10 % в стоимость машино-часа вносится поправка на основании норм расхода электроэнергии, приведенных в "Сборнике норм для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин" (приложение к СНиП IV-3-82).

Стоимость электроэнергии, получаемой от передвижных дизельных электростанций (ПДЭС), принимается по сметным ценам на вырабатываемую ПДЭС электроэнергию, утвержденным Госстроем СССР (см. в дополнениях к сборникам сметных цен).

До выхода из печати дополнений с утвержденными сметными ценами на электроэнергию, вырабатываемую ПДЭС, разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от ПДЭС, и включенной в стоимость машино-часа по тарифу, следует учитывать в следующем порядке:

а) из стоимости машино-часа исключается стоимость электроэнергии, приведенная в "Сборнике норм для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин";

б) в калькуляционный расчет включаются затраты на эксплуатацию ПДЭС на основании требуемого количества машинного времени ее работы и цены машино-часа ПДЭС соответствующей мощности.

При пользовании сметными ценами, приведенными в сборниках ЦЭМ, необходимо учитывать, что при разработке сметных цен машино-часа эксплуатации буровых станков, используемых на буровзрывных работах, приняты следующие марки станков, режим их работы и нормы амортизационных отчислений (см. таблицу).

Для станков других марок цены машино-часа (машино-смены) должны рассчитываться.

Для упрощения расчетов по некоторым маркам станков, имеющих близкие по значению основные технические характеристики, определяющие стоимость их эксплуатации, но значительно более высокую оптовую цену, можно вводить поправку в цены, приведенные в сборниках ЦЭМ, путем пересчета стоимости годовых затрат. Для станков СБУ-100Н и НКР-100 может быть внесена поправка в цену машино-часа, разработанную для станка БМК-4; для станков СБУ-100П и СБУ-100Г-25 - в цену, разработанную для станка СБМК-5.

	Код отраслевой
	Наименование станков по сборнику ЦЭМ
	Марка станка, принятая, при разработке цены
	Количество часов работы станка в году
	Норма амортизационных отчислений, %

	
	Машины буровые:
	
	
	

	1315,
	а) ударно-вращательного бурения с пневмоударником диаметром 105 мм
	БМК-4
	4000
	30,2

	1330
	
	
	
	

	1316,
	б) то же, самоходные
	СБМК-5
	4000
	30,2

	1331
	
	
	
	

	1317,
	в) шарошечного бурения диаметром долота 150 мм (на базе трактора 79 кВт)
	БТС-150
	2700
	23,9

	1332
	
	
	
	

	1325
	Станки ударно-канатного бурения диаметром 200 мм
	БУ-20-2
	4000
	27,0

	1326
	Станки вращательного бурения диаметром 120 мм
	1СБР-125
	2700
	27,0

	
	Станки шарошечного бурения (на базе экскаватора):
	
	
	

	1327
	диаметром 215,9 мм
	2СБШ-200
	2700
	30,2

	1333
	диаметром 244,5 мм
	2СБШ-200Н
	2700
	30,2

	1313
	Комплект оборудования шнекового бурения глубиной до 50 м
	УГБ-50М (на автомашине ГАЗ-66)
	3400
	27


Примечания: 1. Цены по отраслевым кодам 1330-1333 см. в дополнениях к сборникам ЦЭМ, вып. I.

2. Цены по отраслевым кодам 1330-1332 разработаны для условий получения сжатого воздуха от передвижных компрессоров.

Годовые затраты для станка, на который производятся пересчет стоимости машино-часа, определяются на основании следующих данных: оптовой цены станка по действующему прейскуранту; коэффициента 1,07, учитывающего затраты на доставку станка; норм амортизационных отчислений; принятого режима работы (см. таблицу).

При значительном отклонении фактического режима работы станков от принятого в сметной цене по условиям производства в цену машино-часа можно вносить поправку на разницу в годовых затратах. Поправка производится следующим образом: сумма годовых затрат, учтенных в сметной цене, умножается на принятое количество часов работы станка (4000 и 2700) и делится на плановое количество часов работы станка в году. Разница в затратах прибавляется к сметной цене.

При пользовании сборником ЦЭМ для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, годовые затраты, приведенные в "Сборнике норм для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин", перед их пересчетом должны умножаться на коэффициенты, приведенные в табл. 5 указанного сборника норм, а разница добавляется к цене машино-часа без заработной платы и стоимости энергоресурсов.

В стоимость машино-часа буровых станков и бурильных молотков, применяемых при взрывных работах, не включена заработная плата бурильщиков (кроме самоходного станка ударно-вращательного бурения) и рабочих по восстановлению затупленного бурового инструмента. Эти затраты в калькуляции рассчитываются дополнительно в том же порядке, как и затраты на основную заработную плату.

Сметная цена эксплуатации самоходного станка ударно-вращательного бурения, разработанная для условий работы в подземных условиях рассчитана с учетом заработной платы бурильщика по тарифной ставке для подземных условий - 1,26 руб. При пользовании ценой машино-часа для станка СБМК-5 на открытых работах эту сумму следует исключать из заработной платы и цены (всего), т.е. из показателей над и под чертой, а заработную плату бурильщика определять в установленном порядке.

Сметные цены эксплуатации буровых станков и бурильных молотков при работе от передвижных компрессоров исчислены с учетом заработной платы машиниста компрессора.

Затраты на слесарные и кузнечные работы по восстановлению затупленного бурового инструмента определяются вспомогательным расчетом с обоснованием принятых объема работ и норм. Расчет прикладывается к калькуляции.

Премии по повременно-премиальной оплате труда включаются только в расчет зарплаты рабочих, труд которых не нормируется (дежурный электрослесарь).

Затраты на сменную оснастку (кабель, резиновые рукава и др.), материалы на ремонтные работы, а также заработную плату ремонтных рабочих в ценах машино-часа учтены.

Дополнительные затраты в зимнее время учитываются от суммы затрат на заработную плату бурильщиков и эксплуатацию буровых станков и бурильных молотков, определенных по единым нормам.

При калькулировании стоимости машино-часа (машино-смены) следует руководствоваться "Указаниями по определению нормативной себестоимости машино-часа строительных машин", приведенными в действующем "Нормативном справочнике по буровзрывным работам" (или в других нормативных документах), составленным на основе "Методических указаний по разработке норм для определения нормативной себестоимости машино-часа строительных машин", утвержденных Госстроем СССР 30.04.74, с учетом последующих дополнений, изменений и разъяснений. Расчет стоимости машино-часа (машино-смены) прикладывается к калькуляции стоимости буровзрывных работ.

При отсутствии всех необходимых данных для расчета стоимости машино-часа (машино-смены) эксплуатации буровых станков эксплуатационные затраты определяются расчетом без отнесения суммарных затрат на единицу машинного времени. В расчете учитываются:

годовые амортизационные отчисления, определяемые на основании количества требуемых буровых станков на годовой объем, их балансовой (или расчетной) стоимости и действующих норм амортизационных отчислений с учетом общих примечаний к таблицам норм. Если станки арендуются, в расчет включается арендная плата. При использовании одних и тех же станков на работах разных шифров (группа грунтов, высота уступа и др.) или в нескольких карьерах годовые амортизационные отчисления или арендная плата распределяются в калькуляциях стоимости работ пропорционально требуемому машинному времени;

затраты на электроэнергию или дизтопливо, принимаемые по расчету на 1 машино-час (машино-смену) или по нормам расхода этих ресурсов на 100 м бурения, согласно "Нормативному справочнику по буровзрывным работам" и местным ценам на эти ресурсы:

затраты на сжатый воздух, определяемые в зависимости от источника его получения - передвижного или стационарного компрессора. При получении сжатого воздуха от передвижного компрессора затраты определяются на основании требуемого машинного времени работы бурового станка и стоимости машино-часа эксплуатации передвижного компрессора, принимаемой по сборникам ЦЭМ. При получении сжатого воздуха от стационарного компрессора затраты определяются на основании расхода сжатого воздуха в единицу времени согласно технической характеристики станка с учетом коэффициента использования его по времени и местной стоимости 1 м3 сжатого воздуха, получаемого от стационарных компрессорных станций. При отсутствии данных о местной стоимости 1 м3 сжатого воздуха она может быть принята в размере 0,55 коп. (цена, принятая в сборнике НЭМ при разработке сметных цен эксплуатации буровых станков для районов, на которые распространяются ЕРЕР);

затраты на материалы по сменной оснастке (кабель, рукава пневматические, трос и др.), определяемые по нормам, приведенным в "Нормативном справочнике по буровзрывным работам", и действующим ценам;

затраты на заработную плату ремонтных рабочих и ремонтные материалы. Порядок определения этих затрат приведен в "Нормативном справочнике по буровзрывным работам".

При использовании самоходных станков, смонтированных на базе автомобиля или трактора, в расчет должны включаться затраты на переезды из гаража (места стоянки) к месту работ и обратно.

В статью "Эксплуатация строительных машин и механизмов" включаются также затраты на эксплуатацию автотранспорта при перевозке материалов от приобъектного склада до места работ и производстве взрывных работ (прочие затраты). Эти затраты рассчитываются по единым повременным тарифам на перевозку грузов автомобильным транспортом, действующим в союзных республиках (раздел IV прейскурантов 13-01-01 ( 13-01-15 "Единые тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом").

Номера прейскурантов по союзным республикам:

	РСФСР
	13-01-01
	Латвийская
	13-01-10

	Азербайджанская
	13-01-07
	Литовская
	13-01-08

	Армянская
	13-01-13
	Таджикская
	13-01-12

	Грузинская
	13-01-06
	Туркменская
	13-01-14

	Казахская
	13-01-05
	Узбекская
	13-01-04

	Киргизская
	13-01-11
	Эстонская
	13-01-15


К тарифам на перевозку грузов применяются следующие надбавки: за перевозку грузов специализированными автомобилями - 15 % (п. 18.5 раздела VI "Надбавки и скидки", п. 19 "Правил применения единых тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом" указанных прейскурантов);

за перевозку взрывчатых и взрывоопасных веществ (за исключением сжатых и сжиженных газов в баллонах) - 30 % (п. 21 раздела VI указанных прейскурантов).

Каждая надбавка определяется от основного тарифа.

Поясные поправочные коэффициенты (см. приложение 1 к единым тарифам) применяются к тарифам с учетом надбавок.

Тарифы на перевозку грузов исчислены с учетом заработной платы водителей. Дополнительно учитывать заработную плату водителей или надбавки к тарифной ставке не допускается. В расчет могут быть включены только доплаты водителю за погрузочно-разгрузочные работы.

Во всех разделах калькуляционного расчета в графе "Обоснование" должна приводиться ссылка на основание для принятых норм и цен с указанием наименования документа (проект, справочник, сборник норм или цен, прейскурант, приказ и др.), его номера, года издания (утверждения), раздела, параграфа, таблицы, порядкового номера, позиции, графы, строки, примечания. В этой же графе или отдельным приложением к калькуляции приводятся обосновывающие расчеты (например, принятой цены на материалы; количества рейсов; затрат машин; количества скважин; метров забойки; затрат труда на перевозку ВМ, на восстановление бурового инструмента; поправки, вносимые в цену машино-часа и др.).

Настоящие указания могут уточняться и дополняться на основании официальных нормативных документов, методических указаний, положений и инструкций, а также разъяснений вышестоящих организаций.
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